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Af hverju þarf að byggja upp?

• Sjálfseyðing bókfræðigrunnsins

• Sameining gamla Gegnis og 

Fengs

• Nýtt umhverfi

• Nýjar kröfur



Hvernig er byggt upp?

• Kerfislega

• Byggir á forsögn – byggir á reglu

• Mörg þúsund í einu

• Færsla fyrir færslu

• Byggir á sérfræðiþekkingu

• Undantekningar 

• Fyrirfram vituð vandamál



Bókfræðigrunnur

• Kerfisleg uppbygging er 

tvíþætt:

• Frekari sameining

• Tenging á milli greinifærslna og 

eintaka rofin

• Leiðrétting greinarmerkja-

vandamáls



Frekari sameining

• Af 120.000 bókfræðifærslum 

í Feng náðist að sameina 

rúmlega 45.000 færslur

• Íslensk bókaskrá telur tæplega 

60.000 titla

• Gert í tveimur áföngum (apríl 

og október 2004)



Frekari sameining

• Í dag eru 43.000 færslur 

merktar vél-sameinaðar

• Rúmlega 3.000 hand-

sameinaðar

• Mikil vinna eftir



Tenglum breytt

• Tenging á milli greinifærslna og 

eintaka var rofin

• Áður var voru öll eintök tímarits 

listuð þegar flett var upp á 

greinifærslu úr ákveðnu tímariti

• Létti mjög á leitum



Greinarmerkjavandamál

• Samspil nafnmyndaskrár og 
bókfræðigrunns orsakaði tap á 
greinarmerkjum

• Yfirfærsluvilla – nafnmyndaskrár

• Fundað í Berlín í júní 2004

• Forsögn – júní 2004

• Áætlað að laga sl. haust en 
vegna kerfisvandamála tafðist 
verkið 



Margföld höfuð eru einkenni 

greinamerkjavandamálsins



Greinarmerkjavandamál, frh.

• Unnið var að leiðréttingu í maí 

2005

• Gögnin orðin rétt í 

prófunarumhverfinu

• Næsta skref er að byggja upp 

nafmyndaskrá og / eða 

leiðrétta gögnin  í raunumhverfi



Af hverju þurfum við 

nafnmyndaskrá?

• Auðvelda leitir með hjálp sjá og 

sjá einnig tilvísanna

• Halda saman sambærilegum  

upplýsingum

• Gæðastjórnun



Er þetta ekki bara vesen og 

kostnaður

• “It certainly costs a library more 

to hire librarians whose primary 

function is authority control and 

database maintenance than 

not to hire them...



Nafnmyndaskrá

• Eiginlegar nafmyndaskrár voru 
hvorki í gamla Gegni né Feng

• Nafmyndaskráin var byggð upp 
úr yfirfærðum gögnum frá 
gamla Gegni

• Nafnmyndagögn Fengs voru 
ekki flutt 

• Nafnmyndaskráin var aftengd í 
maí 2004



Uppbygging nafnmyndaskrár

• Berlínarfundur

• Yfirfærslu nafnmyndaskrár 

ábótavant

• Heppni í óheppninni

• Tækifæri til að byggja upp að 

nýju

• Betri þekking og skilningur á 

hlutverki nafnmyndaskrár



Hvenær verður farið í 

framkvæmdir?

• Óákveðið

• Vonandi í júní

• Það er allt til reiðu frá okkar 

hendi



Ekki er nóg að byggja upp!

• Framtíðarvinna

• Sérfræðivinna

• Tími og peningar

• Ritstjóri

• Hópastarf

• Dýrara að sleppa vinnunni


